Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Lumberg Connect GmbH · Im Gewerbepark 2 · 58579 Schalksmühle
Erstellt am: 29.01.2026
Aktualisiert am: 01.12.2026
Verantwortlich: ASUS
erstmalige Veröffentlichungspflicht bis 10/2026


Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Einführung eines Energiemonitoringsystems	ca. 90.000 €	01.01.2024 - 31.12.2026	Energieteam	Energieteam in Zusammenarbeit mit IT	in Umsetzung
A	Energieeffizienzsteigerung in der Spritzerei durch Optimierung der Produktionsplanung und Auslastung sowie Ersatz der hydraulischen Spritzgussmaschinen durch vollelektrische Maschinen	Personalressource; Investition pro Spritzgussmaschine ca. 250.000 €	laufend seit 2020	Produktion/Werkleitung Werk 2	Leitung Spritzerei	in Umsetzung
A	Energieeffizienzsteigerung in der Stanzerei durch Optimierung der Produktionsplanung und Auslastung	Personalressource	laufend seit 2020	Produktion/Werkleitung Werk 1	Leitung Stanzerei	in Umsetzung
B	Austausch von ineffizienten Saugern	ca. 8.500 €	01.05.2025 - 30.06.2026	Produktion/Werkleitung Werk 2	Leitung Montage	umgesetzt
B	Optimierung der Klimaanlage in der Spritzerei	Personalressource	31.10.2025 - 31.12.2026	Energieteam/Instandhaltung	Instandhaltung Werk 2	in Umsetzung
C	Austausch einer ineffizienten Granulattrocknungsanlage	noch zu ermitteln	01.01.2026 - 31.12.2027	Spritzerei	Werkleitung Werk 2	in Planung
A	Reduzierung des Ölverbrauchs zur Beheizung des Zelts	Personalressource	30.09.2024 - 30.09.2025	Logistik	Leitung Logistik	umgesetzt
A	Optimierung der Gebäudegrundlast (u. a. RWA, Druckluft, Kühlung)	Personalressource	01.01.2026 - 30.06.2028	Energieteam	Gebäudemanagement	laufend

Schalksmühle, 01.12.2026


Meike Schmidt



Ulrich Schmidt



Alexander Gotta



– Geschäftsführung Lumberg Connect GmbH –